

Danh sách chức năng

FL · dự án blklab_robot

Một bảng để lọc, sắp xếp và đếm. Khác SRS ở chỗ SRS giải thích, còn bảng này đếm được.

▮ *Trình bày theo: Bảng chức năng — mỗi dòng một chức năng, truy vết được về module*

Danh sách chức năng

Mã	Nhóm	Module	Trạng thái	Tài nguyên	Phụ thuộc	Số lần tự sửa	Cổng G3
FR-drv_mpu6050	drv	drv_mpu6050	todo	twi, imu	—	0	pending
FR-alg_filter	alg	alg_filter	todo	—	—	0	pending
FR-alg_pid	alg	alg_pid	todo	—	—	0	pending
FR-app_balance	app	app_balance	todo	timer1	drv_mpu6050, alg_pid, alg_filter	0	pending

Danh sách chức năng

Bảng chân và ngoại vi

Chân	Chức năng khả dụng
PB0	gpio, icp1, clko
PB1	gpio, oc1a
PB2	gpio, oc1b, ss
PB3	gpio, mosi, oc2a
PB4	gpio, miso
PB5	gpio, sck
PC4	gpio, sda, adc4
PC5	gpio, scl, adc5
PD0	gpio, rxd
PD1	gpio, txd
PD2	gpio, int0
PD3	gpio, int1, oc2b
PD4	gpio, t0
PD5	gpio, oc0b, t1
PD6	gpio, oc0a, ain0
PD7	gpio, ain1

Bảng chân

Tài nguyên	Bị hai bên đòi	Thấy ở	Trạng thái
PB3	bluetooth.tx, rgb_leds.data	V1_Balancing_Robot_H C05_JQ6500.ino dòng 68 và 70	chưa phân xử

XUNG ĐỘT CHƯA PHÂN XỬ

[ĐÃ KIỂM] 1 xung đột chưa phân xử. Một xung đột chân không phân xử trước khi sinh mã sẽ thành một lỗi phần cứng, không phải một lỗi biên dịch — nó chỉ hiện ra khi cắm điện.

Ma trận truy vết

Yêu cầu	Module	Tệp mã	Trạng thái	G2 tri thức	G3 review	G4 thiết bị
FR-drv_mpu6050	drv_mpu6050	drv_mpu6050.c / drv_mpu6050.h	todo	pending	pending	pending
FR-alg_filter	alg_filter	alg_filter.c / alg_filter.h	todo	pending	pending	pending
FR-alg_pid	alg_pid	alg_pid.c / alg_pid.h	todo	pending	pending	pending
FR-app_balanc e	app_balanc e	app_balanc e.c / app_balanc e.h	todo	pending	pending	pending

Ma trận truy vết

Cột G2-G4 là trạng thái cổng của cả dự án, không riêng module. Trạng thái từng module nằm ở cột Trạng thái.

Ngân sách tài nguyên

Khoản	Giá trị
capacity.flash_bytes	32768
capacity.sram_bytes	2048
reserve_pct	20
derived.stack_headroom_bytes.capacity	sram_bytes
derived.stack_headroom_bytes.used	sram_bytes
modules	
tokens.per_module	120000
tokens.warn_at_pct	80
tokens.price_in_per_mtok	1.25
tokens.price_out_per_mtok	10.0
tokens.currency	USD

Ngân sách

Bảng này là ngân sách ĐÃ KHAI, không phải mức tiêu thật. Số tiêu thật đo được sau khi biên dịch: 'eaa budget show'.

Phụ lục — tài liệu này dựng từ đâu

Toàn bộ nội dung trên rút từ hồ sơ dự án. Không mục nào do mô hình ngôn ngữ viết ra: một tài liệu thiết kế do mô hình viết đọc rất hay và không truy được về đâu cả, và người đọc không phân biệt được mục nào là sự thật của dự án với mục nào là văn mẫu.

Tệp nguồn	Vai trò
constraints.yaml	ràng buộc cứng, ngân sách, tiêu chí nghiệm thu (chốt tại G1)
hardware_profile.yaml	hồ sơ phần cứng: chân, ngoại vi, linh kiện, xung đột
project_state.json	backlog module, trạng thái cổng, pha hiện tại

Tệp nguồn

| *[ĐÃ KIỂM] Mọi mục đều có dữ liệu từ hồ sơ dự án.*